

## งวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญหญิง อาคารผู้ป่วยใน  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  
ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐ %  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)  
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๔ งวด (สี่งวด)

**งวดที่ ๑** จำนวนเงินร้อยละ ๒๐.๐๐ (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง  
๑.๒ ติดตั้งผนังก่ออิฐ (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)  
๑.๓ ฉาบผิวผนังก่ออิฐ (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)  
๑.๔ ฝังท่อ sleeve งานระบบในผนัง  
๑.๕ เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

**งวดที่ ๒** จำนวนเงินร้อยละ ๒๕.๐๐ (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
๒.๑ ติดตั้งผนัง ส่วนนอกเหนือจากผนังก่ออิฐ  
๒.๒ ติดตั้งผิวพื้น  
๒.๓ ติดตั้งผิวผนัง  
๒.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์  
๒.๕ ติดตั้งวงกบและบาน ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม (ยกเว้นกระจก)  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

**งวดที่ ๓** จำนวนเงินร้อยละ ๒๕.๐๐ (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
๓.๑ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  
๓.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์  
๓.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า  
๓.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล  
๓.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบระบายอากาศ  
๓.๖ สีรองพื้น  
๓.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)



งวดที่ ๔(งวดสุดท้าย) จำนวนเงินร้อยละ ๓๐.๐๐ (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

๔.๒ ติดตั้งฝ้าเพดาน

๔.๓ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง

๔.๔ งานสี

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางอุไรวรรณ ศุภศิลป์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางวิชาภา อยู่ดวง)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสมรรถนัย สิงคะกุล)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวพรรณพท์ แดงเดช)

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางอัญญารัตน์ มุสิกะ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ